
„Fahrbahnsanierung K25 Bei der Lohmühle 2026“

Bereich Stadtgrün und Verkehr

Ausführungszeitraum – 24.08. bis 06.09.2026
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Die Gesamtbaulänge der Maßnahme beträgt ~ 305 m. Auf einer Fläche von ~ 4.250 m² wird 
die Fahrbahn eine neue Asphaltdeckschicht erhalten und ist in 2 Bauphasen unterteilt. 

Im gleichem Zuge wird die alte schadhafte 2 reihige Großpflasterinne zurückgebaut und 
eine neu Gussasphaltrinne auf beiden Seiten hergestellt.
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Exemplarische Darstellung der vorhandenen Schäden.
Aufgehende Nähte und Asphaltausbrüche !!!
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Bauphase 1.1 – Detailplan A Bauphase 1.1 – Detailplan B

Ausführungszeitraum werktags vom 24.08. (Mo.) bis 29.08.2026 (Sa.)
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Bauphase 1.2 – Detailplan 
Einfahrt Hagebaumarkt

Bauphase 1.2 – 
Gesamtübersicht

Ausführungszeitraum vom 31.08. ( Mo.)  bis 04.09.2026 ( Fr.)
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• Bauphase 2 – Umstellung der 
Verkehrssicherung. Einrichtung 
einer Vollsperrung am Freitag, 
den 04.09.2026 - 17.00 Uhr.

• Bauablauf

• Freitag 04.09.2026  Fräsarbeiten, 
Ausbau Schachtabdeckungen, 
Unterlage Hochdruckreinigen, 
Bitumenemulsion anspritzen

• Samstag 05.09.2026 – Einbau 
Splittmastixasphalt, Auskühlzeit 
Asphaltmischgut für ca. 24h

• Sonntag 06.09.2026 –Herstellung 
Fahrbahnmarkierung, 
Regulierung Schächte

• Montag 07.09.2026 –Verkehrs-
freigabe bis spätestens 06.00 
Uhr morgens
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• Verkehrssicherung/ - führung im 
Kreisverkehr 

• Während der Gesamtdauer der 
Baumaßnahme wird die äußere 
Fahrspur des 
Kreisverkehrsfläche 
Lohmühlentelle aufgehoben. 
Zusätzlich ist es erforderlich, die 
rechte Fahrspur in der Stockels-
dorfer Straße, sowie die rechte 
Fahrspur Bei der Lohmühle ( zw. 
Fackenburger Alle und 
Kreisverkehrsfläche 
Lohmühlenteller ) aufzuheben.

• Diese verkehrslenkenden 
Maßnahmen sind zwingend 
erforderlich, um eine 
eindeutige und sichere 
Verkehrsführung während der 
Baumaßnahme im Kreisverkehr 
sicherzustellen.
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• Umleitstrecke für Bauphase 2 -
      Vollsperrung - 04.09.-06.09.26

• Aus Bad Segeberg bzw. Stockelsdorf 
kommend über Fackenburger Allee 
und Schwartauer Allee.

• Aus Schwartauer Allee kommend 
Richtung Bad Segeberg bzw. 
Stockelsdorf über Schwartauer Allee 
und Fackenburger Allee.

• Aus Schwartauer Allee kommend 
Richtung BAB A1 über Schwartauer 
Allee und Fackenburger Allee, Bei der 
Lohmühle und Stockelsdorfer Straße

• LKW Verkehr über Nordtangente
• ( Einsiedelstraße ) über Karlstraße, 

Schwartauer Allee/- Landstraße, 
Tremskamp, Cleverbrücker Straße, 
BAB A1 Richtung Hamburg

• PKW Verkehr über Nordtangente
• ( Einsiedelstraße ) über 

Josephinenstraße, Hochstraße und 
Schwartauer Allee
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