Bauphase 1.1 - Detailplan A

Leitbaken @
Arbeiten finden zeitgleich
mit der Bauphase 1.1 -
Detailplan B statt.
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110m Ausbau Gosse

110m² Fräsen - Tiefe 12cm

690m² Fräsen - Tiefe 4cm

150m² Einbau ABS

110m Gussasphaltrinne

800m² Einbau SMA

Regulierung 2 Schächte

Regulierung 4 Abläufe
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Arbeiten finden zeitgleich mit der Bauphase 1.1 - Detailplan B statt.




